

Перечень очередности объектов текущего ремонта дорог Светлогорского района

Дорожно-эксплуатационное управление № 44 (ДЭУ № 44) – филиал республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Гомельавтодор»

№ п/п	Наименование участков дорог	Отметка об исполнении
1	Р-82 Октябрьский Паричи-Речица км 28,576-43,300, км 41,603-86,528	км 81,150 - км 81,876 устройство тонкослойного покрытия (с фрез.) исполнено 2 квартал 2019 г. км 41,639 - км 43,852 уширение а/б покрытия до 7.0 м исполнено 2-3 квартал 2019 г. км 41,639 - км 43,852 двойная поверхностная обработка исполнено 3 квартал 2019 г.
2	Р-31 Бобруйск-Мозырь-гр.Украины км 36,437-90,504	км 53,6 – км 58 двойная поверхностная обработка исполнено 2 квартал 2019 г.
3	Р-149 Жлобин-Светлогорск км 32,790-41,812	км 21,170 – км 23,370; км 36,000 – км 39,200 двойная поверхностная обработка исполнено 3 квартал 2019 г.
4	Р-31 Бобруйск - Мозырь - гр. Украины км 66,0 - км 68,1	поверхностная обработка исполнено 2 квартал 2020 г.
5	Р-31 Бобруйск - Мозырь - гр. Украины км 71,2 - км 80,9	поверхностная обработка исполнено 2 квартал 2020 г.
6	Р-82 Октябрьский Паричи-Речица км 80-81	устройство тонкослойного покрытия (с фрез.) исполнено 3 квартал 2020 г.
7	А/д Р-82 Октябрьский Паричи-Речица км 80,410 - км 81,150	устройство тонкослойного покрытия (с фрез.) исполнено в 3 квартале 2020 г.
8	А/д Р-31 Бобруйск - Мозырь - гр. Украины км 41,90 - км 50,09	поверхностная обработка запланировано на 2 квартал 2021 г.
9	А/д Р-31 Бобруйск - Мозырь - гр. Украины км 57	установка автопавильона, устройство остановки запланировано на 2 квартал 2021 г.
10	А/д Р-82 Октябрьский Паричи-Речица км 83	установка автопавильона, устройство остановки запланировано на 2 квартал 2021 г.
11	А/д Р-31 Бобруйск - Мозырь - гр. Украины км 52,130	ремонт моста запланировано на 2 и 3 кварталы 2021 г.