

СОГЛАСОВАНО  
 Директор филиала "Жлобинское производственное управление" ПУ "Жлобінгаз" республиканского производственного унитарного предприятия "Гомельоблгаз"

В.И. Михаленко

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель председателя Светлогорского райисполкома

К.В.Петровский

2020 г.

**График Проектирования и строительства новых распределительных газопроводов с газопроводами-вводами для газификации существующего жилищного фонда граждан согласно Указа Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 № 368 на 2021 год**

№ П/П	Наименование потребительского кооператива по газификации	Наименование объекта	Протяженность распределительного газопровода с газопроводами-вводами, км	Количество домов	Наличие ПСД (прошедшей экспертизу)	Стоимость СМР общая (действующие цены), тыс. руб.	В том числе средства бюджета для СМР, тыс. руб. (30% / 70%)	Стоимость ПИР общая (действующие цены), тыс. руб.	В том числе средства бюджета для ПИР, тыс. руб. (30% / 70%)	Задолженность по бюджету за выполненные работы в 2020г. руб.	Необходимость строительства ГРП/ШРП	Начало проектирования (квартал)	Окончание проектирования (квартал)	Начало строительства (квартал)	Окончание строительства (квартал)	№ и дата решения РИК о разрешении ПИР и СМР
<b>Светлогорский район</b>																
1	Большат Алексей Викторович	Газификация жилого дома №33 по ул. Центральная в г. Светлогорске	0,10	1	нет	10,000	3,0	5,000	1,500	нет	нет	4 кв. 2020 г.	1 кв. 2021 г.	2 кв. 2021	2 кв. 2021 г.	№362 от 24.02.2020
2	ПКГ "РудняГазСтрой"	Газификация ПК "РудняГазСтрой" в д. Рудня Светлогорского района Гомельской области	3,54	34	да	88,571	62,000			нет	нет			4 кв. 2020 г.	1 кв. 2021 г.	№362 от 24.02.2020
3	Захаренко Т.Н.	Газификация жилого дома № 11 по ул. Жлобинская в г. Светлогорске	0,15	1	нет	10,000	3,0	5,000	1,500	нет	нет	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
4	Гавриленко С.Н.	Газификация жилого дома № 13 по ул. Жлобинская в г. Светлогорске	0,20	1	нет	10,000	3,0	5,000	1,500	нет	нет	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
5	Выговский В.В.	Газификация жилого дома № 2 по ул. Интернациональная в г.п. Паречи Светлогорского района	0,20	1	нет	10,000	7,0	5,000	3,500	нет	нет	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
	<b>ИТОГО</b>	<b>86,00</b>				<b>128,571</b>	<b>78,000</b>	<b>20,0</b>	<b>8,000</b>							<b>86,0</b>

1. График подлежит корректировке после выхода проектно-сметной документации по объектам, включенным в график.

2. График подлежит корректировке в случае изменения бюджетной составляющей финансирования газификации существующего жилищного фонда граждан Гомельской области.

Начальник отдела архитектуры и строительства

Н.В. Северина